

Modificaciones de Contratos 2018

A lo largo del año 2018 se han aprobado las siguientes modificaciones de Contratos:

- Prórrogas del contrato de las obras de urbanización de la Actuación Industrial "Curtis-Teixeiro 2ªfase", en Curtis (Coruña)
 - expediente 125578
 - motivos: condiciones climatológicas adversas no previsibles, realidad de la topografía del terreno diferente a la prevista y presencia de una línea eléctrica en carga no prevista
 - incremento de plazo: 7 prórrogas con un incremento total de plazo de 5 meses y 13 días
 - incremento del importe: 0 €