

## Modificaciones de contratos 2020

A lo largo del año 2020 se han aprobado las siguientes modificaciones de contratos:

- Ampliación de plazo del contrato de las obras de la línea aéreo-subterránea a 66 Kv "La Senda- La Serna", en Tudela y Castejón (Navarra) y Alfaro (La Rioja)
  - expediente 127509
  - motivos: paralización de las obras por la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado
  - incremento de plazo: 85 días
  - incremento del importe: 0 €
- Ampliación de plazo del contrato de las obras de edificación de 21 viviendas protegidas (VPO), garajes y trasteros, con demolición, en calle Cuesta de la Viña, 33-35, en Melilla
  - expediente 125864
  - motivos: falta de información necesaria en cuanto a servicios afectados y puntos de suministro y paralización de las obras por la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado
  - incremento de plazo: 2 ampliaciones de plazo con un incremento total de 269 días
  - incremento del importe: 0 €