

## Modificaciones de contratos 2019

A lo largo del año 2019 se han aprobado las siguientes modificaciones de contratos:

- Ampliación de plazo del contrato de las obras de urbanización de la Actuación industrial "Torrehierro 2ª fase", Talavera de la Reina (Toledo)
  - expediente 126070
  - motivos: retraso en la aprobación del proyecto eléctrico y retraso de la compañía distribuidora en la aprobación de la fabricación de los centros de transformación
  - incremento de plazo: 2 ampliaciones de plazo con un incremento total de 168 días
  - incremento del importe: 0 €