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DE UNA PARTE,

DON JESUS LUCRECIO FERNANDEZ DELGADO, en nombre y representacién de SEPES Entidad
Pablica Empresarial de Suelo. Esta Entidad goza de personalidad juridica publica, propia y
diferenciada de la del Estado, plena capacidad juridica y de obrar para el cumplimiento y desarrollo de
sus fines, patrimonio y tesoreria propios, asi como autonomia de gestién y se rige por el Estatuto
aprobado por Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre (BOE n° 241 de 8 de octubre). CIF Q2801671E.
Actlia en este acto como Director General de la Entidad, en ejercicio de las facultades que le fueron
delegadas por el Consejo de Administracion de fecha 11 de octubre de 1999, elevadas a escritura publica
el 14 del mismo mes ante el Notario de Madrid Don Alfonso Ventoso Escribano con ndmero de protocolo
2.719.

Y DE OTRA,

DON FELICIANO MANUEL SANCHEZ-MARIN FLORES, Documento Nacional de Identidad n°
17727570 K en nombre y representacién de EDS INGENIERIA Y MONTAIJES, S.A.U., CIF A-
-48113583, con domicilio en Galdakao (Vizcaya) Poligono Erletxes, s/n, acredita su capacidad de obrar
mediante Certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico de
. fecha 2020-11-27 20:34:21. Ostenta dicha representacion en virtud de poder, ante el Notario de
Albacete Don José Manuel Ramirez Lopez, nimero de protocolo 447, de fecha 4 de Marzo de 2020,
declarando que sus facultades no le han sido revocadas, suspendidas ni limitadas de forma alguna.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente
contrato, declarando expresamente el Contratista que las circunstancias reflejadas en el certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de fecha 2020-11-27 20:34:21 que
presentd en dicha licitacion, no ha experimentado variacion alguna, a cuyo efecto

EXPONEN
El proyecto denominado “Obras de Subestacién Transformadora de Reparto 66/13,2 KV de la Actuacion
Industrial La Senda, en Alfaro (La Rioja)” cuenta con la aprobacién administrativa, por Resolucién de 5

de Febrero de 2020, de la Direccion de Produccion de SEPES Entidad Empresarial de Suelo.

El certificado de existencia de crédito ha sido realizado con fecha 12 de Enero de 2020 por la Jefatura
de la Unidad de Contabilidad y Gestion Presupuestaria de SEPES.

Con fecha 23 de Junio de 2020, fue acordada por el Organo de Contratacidn la”aprobacion del gasto,
del expediente y la apertura del procedimiento de adjudicacién abierto.

La adjudicacion del presente contrato se realiza a favor de a favor de a la empresa EDS INGENIERIA
Y MONTAJES, S.A.U,, por el importe de 2.725.116,93 €, IVA excluido (importe de IVA: 571.088,49 €)



Entidad Estatal de Suelo

(IVA al 21% sobre 2.714.334,55 € (Obra sin gestién de residuos) 570.010,25 €) (IVA al 10% sobre
10.782,38 € (Gestidn de Residuos) 1.078,24 €), equivalente a un coeficiente de adjudicacion de
0,71386, mediante resolucion del Organo de Contratacion de fecha 18 de Febrero de 2021.

En base a todo lo anterior, los comparecientes otorgan el presente contrato de conformidad con las
siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- La Empresas EDS INGENIERIA Y MONTAJES, S.A.U., se compromete a la ejecucion de
las Obras de Subestacion Transformadora de Reparto 66/13,2 KV de la Actuacion Industrial La Senda,
en Alfaro (La Rioja)” conforme al Proyecto y con estricta sujecion al Pliego de Cldusulas, Administrativas
Particulares, documento contractual que acepta plenamente y de los que deja constancia firmando en
este acto su conformidad.

SEGUNDA.- El precio del contrato es de 2.725.116,93 €, IVA excluido (importe de IVA: 571.088,49 €)
(IVA al 21% sobre 2.714.334,55 € (Obra sin gestion de residuos) 570.010,25 €) (IVA al 10% sobre
10.782,38 € (Gestion de Residuos) 1.078,24 €), equivalente a un coeficiente de adjudicacién de
0,71386.

Este precio serd abonado por SEPES de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 182 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares que rige para este contrato.

TERCERA.- El plazo de ejecucion de las obras sera de VEINTICUATRO (24) MESES a contar desde el
dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo.

CUARTA.- El plazo de garantia es de VEINTICUATRO (24) MESES desde la recepcidn total de la obra.

QUINTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a favor del Consejo
de Administracién de SEPES, una garantia mediante Aval, por importe de 190.872,86 €, depositada en
la Caja General de Depdsitos del Ministerio de Economia y Empresa, con nimero de registro 2020-
00373-0-0110570 de fecha 4 de Diciembre de 2020.

SEXTA.- El régimen de penalidades por demora es el establecido en la Cldusula 142 del Pliego de
Clausulas.

SEPTIMA.- El contratista presta su conformidad al Proyecto de la Obra y al Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige para este contrato.

El presente contrato es de naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas entre las partes
en relacién con los efectos, cumplimientos y extincién de este contrato seran resueltas por el Orden
Jurisdiccional Contencioso-administrativo.

Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad y aceptacion, se firma este
contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha “ut supra”

Por SEPES Por el ADJU ':ICA‘(ARIO
o = i i /..-"- ’ o —— I o= '_"..'. —
"_,-"/ \ }/é/ {:f ~4 ‘)& 1"
4 ,”. ' ~ 4 \ .
Jesus tycrecio Fernandez Delgado FeliEiano’/ Man e\l\i n\c ez-Marin Flores
e o \

Pagina 2 de 2 Ministeric de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



1959 2019

= oepe

lt|ln'|1i stk i Suulo

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS DE SUBESTACION DE REPARTO 66/13,2 KV "LA SENDA”, EN ALFARO (LA
RIOJA).

Tjpo de contrato: OBRAS
cedimiento de adjudicacion: ABIERTO
Criterios de adjudicacion: UNO (Precio)

Normativa aplicable al procedimiento: Articulo 156 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector PUblico

Contrato no sujeto a regulacion armonizada



CUADRO DE CARACTERISTICAS

A. DENOMINACION DEL CONTRATO

Denominacién: OBRAS DE SUBESTACION DE REPARTO 66/13,2 KV “LA SENDA”, EN ALFARO
(LA RIOJA).

CPA: 43.2
CPV: 45231000-5

B. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION — VALOR ESTIMADO

Presupuesto base de licitacién IVA incluido: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EURQOS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
(4.617.461,74 €)

Valor estimado sin incluir IVA: TRES MILLONES ,OCH,OCIENTOS DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (3.817.457,21 €)

porte IVA: 800.004,53 €
o IVA 10% sobre 15.104,41 €: 1.510,44 €
e IVA 21% sobre 3.802.352,80 €: 798.494,09 €

L

El desglose es el siguiente:
e Costes directos: 1.569.738,40 €
e Costes indirectos: 2.247.718,81 €

GARANTIAS

PROVISIONAL: No procede

DEFINITIVA: 5% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido

COMPLEMENTARIA: 5% del presupuesto base de licitacidon, IVA excluido, en caso de oferta
incursa en presuncion de anormalidad o temeridad

D. SOLVENCIA EXIGIDA:

Los licitadores acreditaran su solvencia mediante su clasificacion como contratista de obras en
el Grupo I Subgrupo 4 categoria 4.



E. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO

24 MESES desde el dia siguiente a la firma del Acta de comprobacion del replanteo.

F. PLAZO DE GARANTIA

24 MESES desde la recepcion total de la obra

G. LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Los licitadores deberdn preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electronica
a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico (contrataciondelestado.es)

4 / [ 4
’%ORTE MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD QUE DEBE ABONAR EL
DJUDICATARIO

4.000 €

ORMA DE ACCESO AL PERFIL DEL CONTRATANTE

Plataforma de Contratacion del Sector Publico: www.contrataciondelestado.es

Para acceder al Perfil del Contratante de SEPES Entidad Publica Empresarial de Suelo siga los
siguientes pasos:
1. Acceda a la Plataforma de Contratacion del Sector Publico. Seleccione la pestafia
Perfil Contratante.
2. Selecciones como parametros de busqueda:
Organizacion Contratante: Entidad Derecho PUblico
Nombre O. Contratacion: SEPES
3. Seleccione el vinculo Consejo de Administracion SEPES Entidad Empresarial del Suelo
4. Accede a la Pestafia de los datos del Perfil del Contratante de SEPES, y tiene dos
pestanas opcionales: Documentos y Licitaciones.
5. Seleccione la pestafia Licitaciones accediendo de esta forma a todos los
procedimientos que SEPES ha publicado hasta la fecha en la Plataforma de Contratacion
del Estado y/o en su Perfil del Contratante, y el estado en que se encuentran.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE SUBESTACION DE REPARTO 66/13,2 KV "LA
SENDA", EN ALFARO (LA RIOJA).

CLAUSULA 13.- OBJETO

Es objeto de este Pliego establecer las Clausulas para la contratacion, mediante un procedimiento
abierto, de la ejecucion de la obra designada en el apartado A del Cuadro de Caracteristicas que
encabeza este Pliego, seglin el proyecto o documentacion técnica debidamente aprobados,
estableciendo los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

E! contenido del presente Pliego, su correspondiente Cuadro de Caracteristicas, los Planos, el Pliego de
Prescripciones Técnicas y los cuadros de precios revestiran caracter contractual, asi como la oferta del
Adjudicatario. Asimismo sera contractual el Programa de Trabajo que resulte aceptado por SEPES. La
Memoria tendra caracter contractual en todo lo referente a la descripcién de los materiales basicos o
elementales que forman parte de las unidades de obra.

:\\\

E[”‘bjeto del contrato es la construccién y puesta en funcionamiento de una nueva subestacién

transformadora de reparto denominada STR 66/13,2 KV, de 2x10 MVA, en Alfaro, en concreto en la

rcela SGE-D del Parque Empresarial “La Senda”; una obra eléctrica necesaria para dotar al Parque de
limentacion eléctrica con la potencia precisa para el suministro a dicha actuacion, con una tension
axima de 66 KV,

La nueva subestacion eléctrica “La Senda” estara alimentada desde una linea externa de 66 KV de doble

circuito que procede de la subestacion ST La Serna (sita en Tudela, a unos 9 Km de distancia), y en su
itimo tramo serd subterranea, entrando en canalizacidén bajo tubo por la acera de la actuacion y el
jnto de la STR.

La puesta en funcionamiento de la linea eléctrica desde la Estacion Transformadora La Serna hasta la
nueva STR La Senda por una empresa externa a la obra, en concreto la Compania eléctrica distribuidora
de Zona, requerira tener ejecutada la subestacion eléctrica que nos ocupa, necesaria para el
funcionamiento de la linea.

Actualmente se encuentra ejecutada la red de media tension que recorre las distintas parcelas de la
actuacion LA SENDA, formada por cuatro lineas subterraneas de 13,2 kv que se conectaran a las cuatro
celdas de linea previstas en la nueva subestacion (cuatro lineas de 13,2 KV entubadas por canalizacion
en acera y recolocadas hacia el interior de la STR para su conexién con las cuatro posiciones de salida
previstas).

El modelo de funcionamiento y operacidén de la subestacion STR La Senda correspondera a una
configuracion de simple barra partida tanto en AT como en MT:

- Sistema de 66 KV con configuracion en simple barra partida compuesto por posiciones hibridas de
intemperie tecnologia HIS (equipos Hibridos “"HIS” o conjuntos compactos de aparamenta aislada
en hexafluoruro de azufre (SF6), encapsulado trifasico y formados por elementos tripolares en los
cuales la aparamenta de corte sera siempre de accidn tripolar).

- Sistema de 13,2 KV con configuracion en simple barra partida y tecnologia envolvente metélica con
aislamiento en SF6

El disefio de la subestacién con sistema HIS facilitara la ampliacién, mantenimiento y reparacién de
todos los equipos HIS con un impacto minimo en la operatividad de la subestacidn.



Para ambos sistemas se ha proyectado el montaje de sendos juegos de tres pararrayos, para proteger
la instalacion contra las sobretensiones.

Para la transformacion 66/13,2 kV se ha previsto el montaje de dos transformadores de potencia
trifdsico en bafo de aceite, tipo intemperie.

Se instalaran dos transformadores de servicios auxiliares de 50 KVA, cuya ubicacién sera en intemperie
en las proximidades del edificio, colocados sobre soporte metalico.

Ademas de los circuitos y elementos principales, también se ha previsto la instalacion de los
correspondientes aparatos de medida, mando, control, proteccién y comunicaciones necesarios para la
adecuada explotacion de la instalacion.

Aunque la comunicacién con el puesto de control se realizara a través de fibra dptica, se instalara una
torre metdlica para la fijacién de antenas de telecomunicaciones en reserva.

La instalacion contara con un (1) edificio para control y comunicaciones en una sola planta, prefabricado
de hormigdn, con una superficie aproximada de 50 m2 y dos (2) edificios prefabricados (CIMT) que
albergaran los médulos 1 y 2 de celdas de 13,2 kV.

Estas instalaciones se deben construir de acuerdo a la normativa técnica vigente de obligada aplicacién

y los estandares técnicos particulares de la compania eléctrica. Los equipos y materiales a emplear

deberan cumplir con las normas internas de la compafiia eléctrica que les apliquen y con sus respectivos
(‘@nexes de proveedores calificados. Los procesos de ejecucién seran realizados con los criterios de los
"r'\n’grfualfes técnicos vigentes que sean de aplicacion. Para el resto de materiales, equipos y métodos de
\“Bjecucion sera necesario contar con la aprobacién de la compafiia eléctrica.

?ntratista adjudicatario tiene la obligacion de realizar, como contempla el proyecto de ejecucion, las

_\_J_;_;icu nes, pruebas y ensayos necesarios para la legalizacion de la instalacion mediante entidades
“acreditadas, en cumplimiento del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial.

(USULA 23,- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION — VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

I. El presupuesto base de licitacion de las obras, que sera maximo, es el que figura en el apartado B
del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, cantidad que no incluye el Impuesto sobre el
Valor Afiadido u otro impuesto indirecto que corresponda. A todos los efectos, se entendera que el
valor estimado comprende todos los gastos directos e indirectos que el Contratista deba realizar
para la normal ejecucion de la obra contratada y se ha calculado en la forma que se recoge en la
propuesta de contratacién publicada en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico con la
licitacion del presente contrato.

II. Las ofertas de los licitadores determinaran el precio del contrato (IVA o impuesto indirecto que
corresponda excluido) para la ejecucion de las obras. El importe correspondiente del Impuesto sobre
el Valor Afiadido o impuesto indirecto que corresponda figurard como partida independiente en el
precio del contrato.

Seleccionada la oferta, el presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de la obra, seran los del proyecto aprobado base de licitacion, afectados por la aplicacion
del coeficiente de adjudicacion resultante, el cual no sera superior a la unidad. Dicho coeficiente se
deducird dividiendo el importe de la oferta econdmica presentada por el licitador que resulte
adjudicatario de la obra, por el presupuesto base de licitacién que figura en el apartado B del Cuadro
de Caracteristicas.



CLAUSULA 34.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

1. Estan facultados para contratar con SEPES las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, desarrollen prestaciones que estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios, no estén incursos en alguna prohibicién de contratar, y acrediten
su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional o, clasificacidon que se exija en el Pliego
de Clausulas.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato y con una organizacion propia y estable, viabilidad econdmica, clientela ajena a SEPES
Entidad Puablica Empresarial de Suelo y medios materiales y personales necesarios para el desarrollo
de la actividad contratada.

2. Sidurante la tramitacion del procedimiento y antes de la formalizacién del contrato, se produjese
una operacion de fusion, escisién, transmision del patrimonio empresarial o de una rama de
actividad, le sucedera a la empresa licitadora en su posicion en el procedimiento la sociedad
absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escisién o la adquirente del patrimonio

“empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que relna las condiciones de

cdpacidad y ausencia de prohibicién de contratar y acredite su solvencia y clasificacién en las

: ~7 condiciones exigidas en el Pliego de Clausulas para poder participar en el procedimiento de

\{3 a\d{udmaqon.
3. “Lod contratos con personas que carezcan de la capacidad de obrar necesaria o que estén incursas
en cualquiera de las prohibiciones del articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, en adelante LCSP, seran nulos de pleno derecho.

AUSULA 43, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

La presente licitacion tendra caracter electronico. Las personas o entidades que deseen tomar
parte en esta convocatoria deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de
forma electronica a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
(https://contrataciondelestado.es), por medio de la “Herramienta de Preparacion y Presentacion de
ofertas”, de acuerdo con las instrucciones recogidas en las Guias de ayuda para empresas disponibles
en dicha pagina web. No se admitiran en este procedimiento ofertas que no sean presentadas a través
de los medios descritos. Tampoco se admitiran aquellas ofertas que no sean presentadas dentro del
plazo senalado en el anuncio de licitacion.

La presentacion de las ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicionada del contenido
de la totalidad de las Clausulas del presente Pliego, sin salvedad o reserva alguna, asi como la
autorizacion a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos de un Estado miembro de la Union Europea.

Cada licitador no podra presentar méas de una proposicion.

Las notificaciones a los licitadores se realizaran por medios electronicos.

Todos los sobres indicados a continuacién deberan prepararse y presentarse como archivos electronicos
a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

SOBRE N© 1: Documentacion general
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a) Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC)
Este sobre contendra, de conformidad con el art. 140.1 de la LCSP, la declaracién responsable

ajustada al DEUC segun el modelo recogido en el Anexo II del Reglamento de ejecucién UE
2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016, disponible en el Anexo III.

El DEUC debera estar firmado electronicamente por la empresa licitadora o por apoderado o
representante de la misma con capacidad para actuar en nombre de la empresa.

Los licitadores deberan cumplimentar los siguientes apartados del DEUC:

e Parte I: Informacion sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora

e Parte II: Informacion sobre el operador econdmico
—s7Parte III: Motivos de exclusion

7
Vi
>

Parte 1V: Criterios de seleccion Sélo la Seccion A: Indicacién global relativa a todos los
criterios de seleccion, omitiendo cualquier otra Seccién de la parte IV

Parte VI: Declaraciones finales

n la presentacion del DEUC el licitador debera poner de manifiesto lo siguiente:

e Que el licitador persona juridica estd validamente constituido y que, conforme a su
objeto social, puede presentarse a esta licitacion

¢ Que el firmante, en caso de actuar por representacion, ostenta la debida representacion
para la presentacion de esta declaracion y de la oferta

¢ Que el licitador cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple
los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidas en el
Pliego, y que cuenta con las autorizaciones necesarias, en su caso, para ejercer la
actividad

e Que no estd incurso en prohibicion de contratar por si mismo el licitador, ni por
extension como consecuencia de la aplicacion del art. 71.3 de la LCSP y que se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

e La designacién de una direccion de correo electronico para efectuar las notificaciones.

b) Documentacion adicional

En caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el art. 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una declaracion
responsable en la que figure la informacion pertinente para estos casos con arreglo al formulario
normalizado del DEUC.

En caso de que varios empresarios concurran agrupados en una Unidn Temporal, se aportara
una declaracion responsable por cada empresa participante, en la que figure la informacién
pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del DEUC. Ademas se aportara
el compromiso de constituir la Unién Temporal por parte de los empresarios integrantes de la



misma, en caso de resultar adjudicatarios, indicando en dicho compromiso los nombres y las
circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, de conformidad con lo

exigido en el art. 69 de la LCSP.

En caso de tratarse de una empresa extranjera, deberd aportar una declaracién de sometimiento
a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles de cualguier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Todos los documentos que presenten los empresarios extranjeros deberan ir acompafiados de

su correspondiente traduccion oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).
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tuales son las empresas de su mismo grupo que concurren a esta licitacion.

a’r /,"
Sb\lE N© 2: Documentacidn relativa a los criterios econdmicos

este sobre se incluira la proposicion economica, que sera Unica y ajustada al siguiente modelo:

Don/dofa.......cccorreseniens , con Documento Nacional de Identidad n° ................
(en nombre y  representacion /= M — ) con domicilio
€NsiirssaessinnsssPrOVINCIA A€ 11ivevuraenns enterado de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicacion por el procedimiento abierto de las obras
.............. ressirrssnensnnensn s, S€  COmMpromete en nombre de
B (propio o de la Empresa a quién represente), a tomar a su cargo la
ejecucion de las obras mencionadas, con estricta sujecion a los requisitos y
condiciones recogidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
por la CANTIDAD de .....cc.cooreveriraeees € IVA O IMPUESTO INDIRECTO QUE
CORRESPONDA EXCLUIDO. (Importe de IVA o impuesto indirecto que
corresponda............. ) (*)

(*) En la proposicién debera indicarse como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Anadido que deba ser repercutido, desglosando el importe correspondiente al 10% sobre
gestion de residuos y 21% sobre el resto de la obra.

Fecha y firma del Licitador

A tod

os los efectos se entendera que la oferta formulada comprende el precio del contrato excluido el

importe del Impuesto sobre el Valor Afadido o Impuesto equivalente.

Si alg

una proposicion excediese el presupuesto maximo, variara sustancialmente el modelo establecido
o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
Licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de

Contratacion.

La proposicién se ajustara estrictamente al modelo.

"":E;n_caso de que hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en
el=sentido del art. 42.1 del Cédigo de Comercio, deberdn aportar declaracion manifestando



Cada Licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra el Licitador suscribir ninguna
propuesta en Unién Temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una Unién
Temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él
suscritas.

CLAUSULA 5 4. APERTURA, ADMISI ON DE PROPOSICIONES Y CRITERIOS PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO.

I. Aperturadel Sobren® 1

La Mesa de Contratacidon procedera a la apertura de los Sobres n°l y a calificar las declaraciones
responsables contenidas en los mismos, contando para ello con los informes oportunos, y cuando
aprecie defectos subsanables dara, mediante comunicacion electrénica, un plazo de tres dias al licitador
correspondiente para que los corrija.

Apertura del Sobre n° 2

Previa exclusién, en su caso, de las ofertas que no subsanen adecuadamente, de acuerdo con los
requerimientos del presente Pliego o de la Ley, o subsanen fuera de plazo, se procedera a la apertura
& la-documentacion contenida en el Sobre no2.

plearse medios electronicos en esta licitacion, no se realizard acto publico de apertura, de
nformidad con lo dispuesto en el art. 157.4 LCSP.

ortase error material manifiesto en el importe de la proposicion o existiese reconocimiento por
parte del Licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por
la Mesa.

El criterio que sirve de base para la adjudicacién del contrato, de acuerdo con lo establecido en el art.
145 LCSP, para valorar la mejor relacion calidad-precio es el criterio econdmico del precio.

Cuando se hubieren identificado una o varias ofertas incursas en presuncién de anormalidad, la Mesa
debera requerir al licitador o licitadores, mediante comunicacién electrénica, para que, en el plazo
maximo de 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente comunicacidn, justifique y desglose
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, mediante la presentacion de aquella informacién
y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

A los efectos de determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados deben establecerse
los siguientes coeficientes, que se calcularan con cinco decimales:

*Coeficiente de licitacion K, de una oferta cualquiera: es la cifra que resulta de dividir el precio
de esa oferta entre el precio base de licitacion

*Coeficiente de baja B, de una oferta cualquiera: es la cantidad resultante de restar K a la
unidad. Es decir, B=1- K

*Media de los coeficientes de baja, MB: es la media aritmética de todos los coeficientes de baja
B, de todas las ofertas admitidas o bien de aquellas que deban considerarse para este concepto,
segln lo recogido en los parrafos siguientes

Sentados estos conceptos, se considerard que una oferta tiene un valor anormal o
desproporcionado en los siguientes supuestos:



1) Cuando, sea un solo licitador, suceda que su B>0,25.

2) Cuando sean dos licitadores, con coeficiente de baja B1 y B2, siendo B1>B2, se pueden dar
dos supuestos:

a) Que B2>0,25 en cuyo caso, ambas ofertas tendran un valor anormal o
desproporcionado.

b) Que B2<0,25 o bien B2=0,25 en cuyo caso la oferta mas barata tendra un valor anormal
o desproporcionado si B1>B2 + 0,20

3) Cuando sean tres licitadores, con coeficientes de baja B1, B2 Y B3, se hallara la media, MB
de sus coeficientes de baja y tendra un valor anormal o desproporcionado aquella oferta
cuyo coeficiente de baja sea B>MB+0,10. No obstante, no se tendra en cuenta para el
computo de dicha MB la oferta de cuantia mas elevada cuando su coeficiente de baja sea
B<MB-0,10. En cualquier caso, se considerard desproporcionada cualquier oferta cuyo
coeficiente de baja sea B>0,25

Cuando sean cuatro o mas licitadores, se determinara en primer lugar la MB de todas las
ofertas. Si se diera el caso de que una o varias ofertas estuvieran en el supuesto de que
sus coeficientes de baja B<MB-0,10 entonces se recalcularia la MB, excluyendo esas ofertas.
Ahora bien, si al eliminar dichas ofertas, el nimero de restantes ofertas es inferior a 3,
entonces la nueva MB se calculara, en todo caso, considerando solo las tres ofertas mas
baratas. Una vez que se ha calculado mediante estos procedimientos la MB se considerara
que tiene un valor anormal o desproporcionado toda aquella oferta cuyo coeficiente de baja
sea B>MB+0,10,

édo hubieren presentado ofertas empresas pertenecientes a un mismo grupo, bien individualmente
0 en UTE con otra empresa o empresas ajenas al grupo, sera considerada a los efectos de establecer
el valor anormal o desproporcionado de las ofertas, la mas baja de cada grupo, produciéndose la
aplicacién de los efectos derivados del procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas
formuladas por las empresas del grupo.

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Si transcurrido el plazo anteriormente indicado la Mesa de Contratacion no hubiera recibido dicha
justificacién, lo pondra en conocimiento del Organo de Contratacion y se considerara que la proposicion
no podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedara excluida del procedimiento
de seleccidn.

La falta de contestacion o la renuncia a la oferta presentada o el reconocimiento por parte del licitador
de que su proposicién adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracion
de retirada indebida de la proposicion.

Si, por el contrario, se recibiera en plazo la citada justificacion, la Mesa de Contratacion evaluara toda
la informacién y documentacion proporcionada por el licitador en plazo, y elevara de forma motivada la
correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo al Organo de Contratacion. EI mencionado posible
rechazo, en ningln caso tendra efectos sobre los calculos ya realizados del valor de la anormalidad o
desproporcionalidad de referencia.



Si el C')rgano de Contratacion estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales, la excluira de la clasificacion y acordara la adjudicacién a la mejor oferta
en el orden en que hayan sido clasificadas.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a SEPES.

En caso de empate entre dos o mas ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato,
los criterios de desempate seran los criterios sociales establecidos en el art. 147 apartado 2 LCSP, y en
el orden establecido en el mismo, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas.

CLAUSULA 63,- DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA ADJUDICACION

A continuacion, se requerird, mediante comunicacion electrénica, a la empresa que haya obtenido la
mejor puntuacion para que aporte la garantia definitiva y la restante documentacion, tanto del licitador
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades recurra, en el plazo méximo de diez dias habiles
a contar desde el siguiente al requerimiento.

En caso de que el candidato propuesto no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3
% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. Asimismo se procedera
a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
sus ofertas, otorgandole el correspondiente plazo para presentar la documentacion.

La documentacion que se debera presentar es la siguiente:

:3;_‘ Garantia definitiva/complementaria: El adjudicatario debera acreditar haber constituido

- a garantia definitiva equivalente al 5% del presupuesto base de licitacion del contrato, IVA
excluido. Dicha garantia se constituird a favor del Consejo de Administracion de SEPES y podra

_—gonstituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108.1 de la LCSP y en la
normativa de desarrollo, y se depositara en la Caja General de Depdsitos del Ministerio de

//\{ Economia o en sus sucursales encuadradas en las delegaciones de Economia y Hacienda.

~ Las garantias deberan ajustarse a los modelos recogidos en el Reglamento General de la Ley

de Contratos. No se admitiran garantias cuya redaccion difiera de dichos modelos.

AN
\‘ Ademas, en caso de estar incursa la oferta en presuncion de temeridad, debera acreditar haber
~ constituido una garantia complementaria del 5% del presupuesto base de licitacion del contrato,

IVA excluido. A todos los efectos, dicha garantia tendra la consideracion de garantia definitiva.

.
e ~

Si la solvencia econdmica v financiera se integrase con medios externos, las entidades que los
pongan a disposicién de la empresa deberan garantizar solidariamente con ésta tanto la garantia
definitiva como la complementaria.

Las garantias responderan de todas las obligaciones y responsabilidades que se deriven del
contrato y no seran devueltas o canceladas hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el
contrato y, en su caso, el plazo de garantia, o hasta que se declare la resolucion de éste sin
culpa del contratista.

2. Capacidad de obrar.- En el supuesto de personas juridicas, escritura o testimonio notarial de
la escritura de constitucion y de modificacidn, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si
no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o
testimonio notarial de la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional,



en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

En el supuesto de personas fisicas, fotocopia legitimada notariaimente del Documento Nacional
de Identidad.

Las personas juridicas que hayan inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado los actos correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar,
podran aportar certificacion emitida por dicho Registro en la que se acredite la capacidad de
obrar. Debera acompafiarse de una declaracion responsable firmada por el licitador en la que
se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacion
alguna.

Representacion.- Escritura o testimonio notarial del nombramiento del cargo o

oderamiento, que acredite la representacion suficiente del firmante de la oferta, escritura que
debera figurar inscrita en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripcion sea exigible
por el Reglamento del Registro Mercantil. Igualmente, se debera acompafiar fotocopia
legitimada notarialmente de su Documento Nacional de Identidad.

P A Las personas fisicas o juridicas que hayan inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Estado los actos relativos a la extension de las facultades de los
Jepresentantes o0 apoderados con capaadad para actuar en su nombre y obligarla
contractualmente, podran aportar certificacion emitida por dicho Registro en la que se acredite
la representacion. Debera acompafiarse de una declaracion responsable firmada por el licitador
nla que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado
variacion alguna. En esta declaracion se indicara expresamente el nombre del representante de
la empresa, cuyas facultades consten inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, que represente en la licitacion a la mercantil en cuestion, y que debera
ser el firmante de la oferta. También se acompafiara de copia legitimada notarialmente del
Documento Nacional de Identidad del representante designado.

Solvencia: La empresa acreditara su solvencia mediante su clasificacion como contratista de
obras en el Grupo I Subgrupo 4 categoria 4.

La solvencia podra integrarse con medios externos siempre que en el SOBRE UNICO se hubiera
incluido la declaracion responsable de cada una de las empresas con las que se integra dicha
solvencia en la que figure la informacidon pertinente. En ese caso deberd aportarse el
compromiso por escrito de dichas entidades de disposicion de los recursos necesarios.

Concrecion de condiciones de solvencia: Adicionalmente se exige a los licitadores que se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los siguientes medios personales
0 materiales:

Adscripcion minima de medios humanos

El licitador debera adscribir como minimo al contrato los siguientes medios humanos:

o Un Ingeniero Industrial o titulacion competente equivalente, como Jefe de Obra, que
cuente con una experiencia en trabajos de Instalaciones Eléctricas de, al menos, una
obra de Subestacién o de Distribucion en media o alta tensién, cuyo Presupuesto de
Ejecucion por Contrata, sin IVA, sea superior a la mitad del de la obra que se licita.



o Un Ingeniero Civil o titulacion competente equivalente, con experiencia en trabajos de
ejecucién de, al menos, una obra con instalaciones eléctricas, que auxiliara al jefe de
obra en todos aquellos aspectos relacionados con la obra civil.

o Un Ingeniero Topdgrafo o titulacion competente equivalente con, al menos, cinco (5)
afios de experiencia como topdgrafo de obras.

__El Licitador aportara relacién nominal de todos los componentes de este equipo técnico

inimo y de aquel otro que estime pueda adscribir al contrato, firmada por el representante
legal de la empresa, junto con organigrama de la obra, que debera acompafiarse de la
documentacion acreditativa de sus Titulos académicos (copia compulsada del Titulo oficial
o Certificado de colegiacion que acredite su cualificacion profesional), sus historiales
profesionales (que permitan confirmar la experiencia requerida) y el porcentaje de su
jornada laboral que dedicaran al presente contrato. En el caso del Jefe de Obra, su
dedicacién serd “exclusiva”.

scripcion de medios materiales al contrato:

Los Licitadores deberan presentar una declaracion responsable en la que se haga constar, en
cuanto a los medios materiales, su compromiso de disposicion en las obras, de manera exclusiva
en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que han de utilizarse, la maquinaria, equipos y
medios auxiliares necesarios para la ejecucién del Contrato en los plazos establecidos, incluso
los medios necesarios para asegurar la correcta ejecucion de todos los ensayos y pruebas finales
de Control de Calidad previstos tanto en el Proyecto de ejecucion como en el Plan de control.

Ademas, se aportara la descripcién de las instalaciones técnicas de la empresa y relacion
particularizada de los medios materiales que el licitador asignara a cada una de las tareas del
proceso de desarrollo del trabajo, exponiendo la coherencia de dicha asignacién con los
objetivos del contrato.

Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
que acredite que el adjudicatario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias a efectos de contratar con el Sector Pulblico, de acuerdo con lo
establecido en la letra d) del apartado 1 del art. 71 LCSP. Dicha certificacion puede aportarse
en original, testimonio notarial o copia compulsada por la Agencia Tributaria, o en documento
verificable mediante codificacién informatica o Codigo Seguro de Verificacion.

Certificacidn positiva expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social, que
acredite que el adjudicatario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social a efectos de contratar con el Sector Publico, de acuerdo con lo
establecido en la letra d) del apartado 1 del art. 71 LCSP. Dicha certificacién puede aportarse
en original, testimonio notarial o copia compulsada por la Seguridad Social, o en documento
verificable mediante codificacion informética o Cddigo Seguro de Verificacion.

En el caso de que el adjudicatario sea una Union Temporal de Empresas, ademas de
la garantia definitiva, cada uno de los empresarios integrantes de la misma debera acreditar lo
sefialado en los puntos 2 a 6 anteriores. A efectos de determinar la solvencia de la UTE se
atendera a las caracteristicas acumuladas de cada uno de ellos en la forma que se determina
en el RGLCAP. Asimismo deberdn aportar testimonio notarial de la escritura publica de
constitucion de la misma y CIF asignado a la UTE.



Especialidades en la documentacion que han de presentar los empresarios extranjeros:

o Empresarios extranjeros de un estado miembro de la Union Europea o signatario del Acuerdo sobre
el Espacio Economico Europeo:

a) Ademas de los documentos comunes antes indicados, su capacidad se acreditara mediante la
inscripcion en los Registros o presentacion de las certificaciones que se indican en el Anexo I
del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, en funcion de los diferentes contratos. (art. 9 RGLCAP)

b) Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él
el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito. (art. 67.2 LCSP)

e Restantes empresarios extranjeros:

'mas de los documentos comunes antes indicados, los empresarios especificados en este epigrafe
%berén presentar los siguientes:
al Documentos que acrediten su capacidad de obrar: La capacidad de estas empresas se acreditara
] mediante informe, expedido por la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espana
/ del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la
for- misma, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su
=X defecto, que actian con habitualidad en el trafico local, en el ambito de las actividades a las
(JK que se extiende el objeto del contrato del que se ocupa el presente Pliego. (Art. 10 RGLCAP)
)

b) Informe de la respectiva Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior en el que se
acredite que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion
de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los Entes, Organismos o
Entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente analoga. Dicho informe se acompaiiara de la documentacion que se presente.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad
en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Pdblica de
la Organizaciéon Mundial de Comercio, en cuyo caso se presentara informe de la respectiva
Misién Diplomatica Permanente espafiola o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Economia sobre la condicion de Estado signatario del citado acuerdo (Art. 68.1
LCSP y art. 10 RGLCAP)

Todos los documentos que presenten los empresarios extranjeros incluidos en cualquiera de los
apartados que se han descrito anteriormente, deberan ir acompanados de su correspondiente
traduccion oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).

Todos los documentos que se presenten, de no ser originales, deberan tener caracter de auténticos
conforme a la legislacion vigente.

La adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de 15 dias a contar desde el siguiente al de apertura
de las proposiciones, pudiendo declarar desierta la licitacion siempre que no exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este Pliego. Este plazo se
ampliara en 15 dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites para la justificacion de una o varias
ofertas incursas en presuncion de anormalidad. De no producirse la adjudicacion en dicho plazo los
licitadores tendran derecho a retirar sus proposiciones.



Presentada la garantia y la restante documentacion exigida y si ésta resultara adecuada de acuerdo a
lo establecido en el Pliego, se procedera por el Organo de Contratacion de SEPES, en un plazo no
superior a cinco dias, a resolver sobre la adjudicacién del contrato.

La adjudicacidn se notificard mediante comunicacion electrénica al que resulte adjudicatario, asi como
al resto de participantes y se publicara en el Perfil del Contratante.

Una vez notificada la adjudicacion del contrato y transcurrido el plazo para recursos, o bien una vez
resueltos los recursos interpuestos, la documentacion para la adjudicacion de los licitadores que
finalmente no hayan resultado adjudicatarios podra ser retirada por los mismos. En caso de no haber
retirado la misma dentro del plazo de tres meses desde la finalizacidn del plazo para recurrir o desde la
resolucién de los recursos interpuestos, SEPES podra proceder a la destruccidn de la documentacion.

gguﬂﬂ.f! 83, PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

1. El contrato se perfeccionaré con su formalizacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36

_lés partes contratantes quedan obligadas a formalizar el contrato en documento administrativo en

‘glzdia y hora que determine SEPES, una vez transcurrido el plazo de quince dias habiles desde que
X /"se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores sin que se hubiera interpuesto recurso
que suponga la suspension de la adjudicacion del contrato o cuando, habiéndose interpuesto, el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya acordado el levantamiento de la
suspension.

Cumplido lo anterior, el érgano de contratacion, requerira al adjudicatario para que formalicen el
contrato dentro del plazo maximo de 5 dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento por parte de la Administracién.

La formalizacién del contrato se publicara en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, v,
en su caso, en el Diario Oficial de la Unién Europea y en el Boletin Oficial del Estado.

A peticion del contratista se podra elevar el mencionado contrato a escritura publica, que sera
intervenido ante el Notario que designe SEPES. Los gastos de otorgamiento de la escritura, en su
caso, seran de cuenta del Contratista, estando obligado a entregar copia autorizada de la escritura
a SEPES para su oportuno archivo.

Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, no formalizara el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del tres por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido,
en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, sin
perjuicio de incurrir en una prohibicién para contratar, de acuerdo con lo establecido en la letra b)
del apartado 2 del art. 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacion necesaria para la adjudicacion
sefalada en la Clausula 72 y en el plazo establecido en la misma.

3. El desconocimiento de cualquiera de los términos del contrato, de los documentos anejos que
forman parte del mismo o de cualquier disposicion legal que pueda tener aplicacion a la ejecucion
de lo pactado no eximira al Contratista de la obligacion de su cumplimiento.
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CLAUSULA 94,- PROGRAMA DE TRABAJO

En el plazo maximo de 20 dias naturales, contados desde la fecha de la formalizacion del contrato, el
Contratista debera entregar a SEPES un Programa de Trabajo en el que se indicaran con detalle las
cubicaciones mensuales y las valoraciones, también mensuales, de las unidades de obra a realizar a lo
largo del plazo de ejecucion establecido en el Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas
Administrativas. Dicho Programa debera elaborarse teniendo en cuenta en los rendimientos previstos
los posibles retrasos ocasionados por los dias de climatologia adversa de acuerdo con los datos de
precipitaciones y temperaturas de la zona correspondientes a los 10 ultimos anos.

En el Programa de Trabajo a presentar por el Contratista se deberan incluir los siguientes datos:

I. Ordenacidn en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresién
de sus mediciones.

II. Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

III. Estimacion en dias naturales de los plazos de ejecucién de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

IV.Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

V. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El Programa de trabajo debera ser estudiado y ratificado por la Direccién Facultativa antes del inicio de
obras, estando obligado el Contratista a introducir en él las modificaciones que se le indiquen.

El-Programa, una vez aprobado por SEPES, se incorporara al Contrato.

} Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea
eCiso para la buena ejecucién de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el Contrato.

Junte con el Programa de Trabajo el Contratista debera presentar una declaracion responsable en la

"a'ne_ée haga constar la relacion detallada de maquinaria y medios auxiliares disponibles que quedan
adscritos, de manera exclusiva, a las obras, a la que acompanara estudio demostrativo de que dicha
maquinaria y medios auxiliares permiten alcanzar con suficiente holgura los rendimientos previstos en
el Programa de Trabajo.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto que se hallen en ejecucion las unidades en que ha de
utilizarse, y no podra retirarse sin autorizacion expresa de la Direccidn Facultativa. Deberan ser
reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que la
Direccién estime han de alterar el Programa de Trabajo.

Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccion Facultativa, anotdndose
sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. La Direccion podra también rechazar
cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra.

El equipo aportado por el Contratista quedara de libre disposicion del mismo a la conclusién de la obra,
salvo estipulacion contraria.

El Contratista no podra efectuar reclamacién alguna fundada en la insuficiencia de la dotacion o el
equipo que, segun alguno de los documentos del proyecto, SEPES pudiera prever para la ejecucién de
la obra.



El Contratista tendra la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en los niveles de
organizacién o administracion como en los de ejecucidon, para el correcto cumplimiento de las
obligaciones contractuales. El Contratista empleara en obra Unicamente personal adecuado con las
cualificaciones profesionales necesarias para la realizacién del trabajo.

CLAUSULA 102.- EJIECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en este Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones
que, en interpretacién técnica de éste diere al Contratista la Direccion Facultativa, y que seran de
obligado cumplimiento para aquél siempre que lo sean por escrito.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el Contratista es
responsable de todos los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Sera de cuenta del Contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros por las operaciones
que requiera la ejecucion de las obras, salvo que tales perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden por escrito de SEPES.

El Contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construccién.

| Contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion
onha que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
icha zona como en sus lindes e inmediaciones. Todos los gastos que origine la sefializacion serén
“cuénta del Contratista.

ran también de su incumbencia y a cargo del Contratista los gastos de iluminacion, balizamiento,
ervacion de sefiales de trafico, medios auxiliares y demas recursos necesarios para proporcionar
seguridad y facilitar el trénsito a peatones y vehiculos.

S

mbién estara obligado el Contratista a instalar, a su costa, los carteles de obra que, cumpliendo las
ecificaciones de SEPES, le ordene el Director Facultativo de la obra.

Se establecen como condiciones de ejecucion las siguientes:

e El Contratista estara obligado a tener suscrito, antes del inicio de las obras, un seguro a todo
riesgo de construccidn cuya suma asegurada sea de 2.000.000 euros. Se entendera cumplida
esta obligacién mediante la extension del contrato de la poliza del seguro a todo riesgo de
construccion que tenga la empresa, siempre el capital asegurado sea el anteriormente indicado.

e Asimismo estara obligado a suscribir una pédliza de Responsabilidad Civil por daios a terceros,
cuya suma asegurada sea de 1.000.000 euros. El seguro se debe mantener vigente durante
toda la vida de la obra, incluido el plazo de garantia. Se entendera cumplida esta obligacién
mediante la extension a este contrato de la pdliza de responsabilidad civil por dafios a terceros
que tenga la empresa adjudicataria, siempre el capital asegurado sea el anteriormente indicado.

El Contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato. Igualmente, en cumplimiento de este principio de
confidencialidad y sin perjuicio de la publicidad de la adjudicacion y de la informacién que debe
darse a los licitadores, SEPES no podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que
éstos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos
o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.



Las obligaciones del contratista respecto al Plan de Seguridad y Salud, ademas de las especificadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, seran las siguientes:

En el plazo desde la notificacion de la adjudicacion y hasta catorce (14) dias naturales contados
a partir de la fecha de formalizacién del contrato, el Contratista debera elaborar y entregar a
SEPES un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y complementen las
previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto. Dicho Plan, que se
ajustara a la legislacion vigente en la materia, debera ser aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud (o, en su caso, por la Direccién Facultativa), antes del inicio de las obras. El
Coordinador de Seguridad y Salud informard en un plazo maximo de siete (7) dias naturales
sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben
corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones,
nunca superior a siete (7) dias naturales. El Contratista estara obligado a introducir en dicho
Plan las modificaciones que se le indiquen. En todo caso, €l plazo maximo para la aprobacion
del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo sera de un (1) mes desde la firma del contrato.

Si, por incumplir el Contratista los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar
ampliacion alguna de plazo por este motivo.

Independientemente de todo ello, el Contratista tiene la obligacidn de dar cumplimiento a todos
los tramites administrativos que se requieran al respecto, antes del inicio de las obras.
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\ /;r Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
A /prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construccion.
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¥_ Seran de su incumbencia y a cargo del Contratista los gastos de proteccion de materiales y de
K\ \_Ia propia obra contra todo deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes
M__para el almacenamiento de materiales y carburantes, asi como los gastos de riego periddico de
los accesos a la obra, limpieza general de la obra y limpieza final de la misma y de las zonas

afectadas.
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obligaciones del Contratista respecto al Plan de Gestidn de Residuos de construccion y demolicidn
las siguientes:

En el plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha de formalizacion del contrato, el
Contratista debera elaborar y entregar a SEPES, para su aceptacion, un Plan de Gestion de
Residuos, en el que se analicen, estudien y complementen las previsiones contenidas en el
Estudio de Gestion de Residuos del proyecto. Dicho Plan, que se ajustara a la legislacion vigente
en la materia, debera ser aprobado por la Direccién Facultativa antes del inicio de las obras. El
Contratista estara obligado a introducir en dicho Plan las modificaciones que se le indiquen.

El Contratista adjudicatario de la obra, como poseedor de residuos de dichas obras, cuando no
proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estd obligado a entregarlos a un gestor de residuos autorizado. La entrega de los
residuos de construccién y demolicion a un gestor por parte del contratista adjudicatario de la
obra habra de constar en documento fehaciente. El Contratista debera entregar a SEPES, a
través de la Direccién Facultativa de la obra, la documentacion acreditativa de la gestion de
residuos en la forma establecida en la legislacién estatal y autondmica de aplicacion. La gestion
de residuos estard sometida a un estricto control documental por parte de la Direccion
Facultativa de la obra.

El Contratista adjudicatario tiene todas las obligaciones en materia medioambiental especificadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los Proyectos aprobados y las que se deriven



de la aplicacion de la legislacion y normativa vigente en materia de gestion de residuos (tanto de
dmbito estatal como autondmico). Ademas, deberd considerar las medidas protectoras
establecidas en el programa de Vigilancia Ambiental contenido en el Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente al proyecto de Linea Aéreo-Subterranea denominada la Serna — La Senda que,
para la fase de obras, contempla:

- No realizacion de actividades molestas para la avifauna en los periodos establecidos para
determinadas zonas (ruidos en periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de julio y
afecciones al entorno; en relacién al impacto sonoro, se llevard a cabo un programa de
mantenimiento de maquinaria y equipos que asegure el cumplimiento de los niveles de emision
estipulados);

- Control de accesos y uso de maquinaria;

- No afecci6n a cauces, vias pecuarias ni yacimientos arqueoldgicos;

- Ejecucidn de plan de incendios.

Todo cambio en la adscripcién del Jefe de Obras requerira la aprobacion expresa de SEPES que se podra
negar si considera que la alternativa propuesta por el Contratista no mantiene o mejora las
caracteristicas de su oferta. En caso de que SEPES acceda a la solicitud del Contratista, se impondran
automaticamente las penalidades que se describen en la Cldusula 163.b)

El Contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato. Igualmente, en cumplimiento de este principio de confidencialidad
sin perjuicio de la publicidad de la adjudicacion y de la informacién que debe darse a los licitadores,
E£S-no podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
_Confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
(\cgnfidenciales de las ofertas.

()

\
e establece como condicidn especial de ejecucion que el Contratista deberd tener implantado un
Siste! 1a de Gestién Medioambiental que incluya la actividad de ejecucidn de obras de similares
a ac_t;arlstscas, certificado por la Norma UNE/EN/ISO 14001 u otra norma equivalente, mediante copia
legitimada notarialmente del certificado de gestion medioambiental expedido por organismo
independiente acreditado.

\USULA 113.- FUERZA MAYOR

La ejecucidén del contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista, que estara obligado a
indemnizar por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en la obra, excepto en los casos de
fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del contratista. Tendran la
consideracién de casos de fuerza mayor los siguientes:

- Incendios causados por la electricidad atmosférica

- Los fendmenos naturales de efectos catastroficos, como maremotos, terremotos, erupciones
volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros semejantes.

% Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos, tumultos o alteraciones
graves del orden publico.

Segun el proyecto de ejecucidn de las obras, el aseguramiento de la calidad de la obra eléctrica esta
incluido entre las obligaciones del propio contratista de las obras, que es quien debe ejecutar los ensayos
y pruebas necesarios para la puesta en marcha de la instalacion y la documentacion necesaria para la
empresa distribuidora de la zona.



Independientemente de la partida de “Pruebas de Puesta en Marcha” especificada en el Presupuesto
del Proyecto (que incluye la realizacion por laboratorios y organismos de control acreditados y entidad
autorizada, por parte del Contratista, de todas las pruebas de funcionamiento necesarias para la entrada
en servicio de la subestacion), SEPES contratara directamente un Control de Calidad complementario
de la obra, que sera sufragado por el contratista hasta la cantidad limite del 2 % del Presupuesto Base
de Licitacion. Dicho Control comprende la realizacion de los ensayos, analisis y pruebas necesarias para
la comprobacion de materiales y ejecucion de los trabajos a lo largo de la obra.

Ademas, seran por cuenta del Contratista el coste de los ensayos de aceptacion de materiales y equipos
a disponer en obra, de control de ejecucion y de unidades de obra terminadas que, a juicio de la
Direccion Facultativa, hubiesen resultado desfavorables (caso en el que el importe a sufragar por el
Contratista podra superar el correspondiente al porcentaje indicado anteriormente).

Los gastos de Control de Calidad, hasta el limite sefialado, y los de los ensayos desfavorables, seran
descontados al Contratista del importe de la Certificacion Final de Obra.

Para el control de los materiales, sera preciso presentar a la Direccion Facultativa por parte del
adjudicatario un listado completo y detallado, antes de su suministro en obra, de todos los materiales
de obra civil, mecanica y eléctrica, con los certificados que garanticen la calidad del material utilizado y
verificar que las caracteristicas especificadas por el fabricante cumplen las normas que les son de
aplicacion.

El Contratista informara con la suficiente antelacion a la Direccién Facultativa de los plazos para el
. ninistro de materiales, de forma que pueda determinar los tiempos y modos adecuados para efectuar
Ttas‘-‘t‘:bﬁtroles de calidad necesarios u oportunos, sin perjuicio del ritmo de la obra.

4
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_¢Hasta la completa finalizacion de los trabajos, el contratista estara obligado a disponer y mantener en

— X /las obras, a su costa los medios materiales (magquinaria, equipos y medios auxiliares) y humanos
- necesarios para asegurar la correcta ejecucion de todos los ensayos y pruebas finales previstas tanto
| Proyecto de ejecucién (control a realizar por parte del Contratista) como en el Plan de Control de

Calidad (control de la obra contratado directamente por SEPES).

la finalizacion de los trabajos el contratista debera entregar un dossier final, resultado del autocontrol
lizado, con la documentacion especificada en el Anejo 12 del Proyecto:

o PPIs y protocolos, cumplimentados y firmados como aceptados.

o Certificados de ensayos realizados y certificados de calidad de todos los materiales que fueran
suministrados por el contratista.

o Certificados de calibracion de los equipos utilizados para pruebas de aceptacion, emitidos por
entidades acreditadas (que deberan haber estado disponibles en obra durante la ejecucién).

o Certificados de acreditacion de los laboratorios que hayan realizado ensayos.

La ejecucion del contrato comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos, dentro
del plazo maximo de un mes desde la fecha de formalizacion del contrato, la Direccion Técnica de SEPES
encargada de las obras, la Direccion Facultativa de las mismas y el Contratista procederan a efectuar la
comprobacién del replanteo, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por todas las partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al Organo que celebro el contrato. En caso de
demora imputable al Contratista que imposibilite la realizacion del Acta de Comprobacion del Replanteo
en el plazo anteriormente indicado, SEPES podra resolver el contrato o bien continuar con el mismo, en



cuyo caso, el plazo de ejecucion de las obras empezara a contar desde un mes y un dia después de la
fecha de formalizacion del contrato.

El Contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacion del contrato y de
los plazos parciales sefialados para su ejecucién. Tendran la consideracion de plazos parciales aquellos
plazos que se determinen para cada tajo en el Programa de Trabajo aprobado.

Todos estos plazos comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo.

CLAUSULA 145.- PENALIDADES

a) Penalidades por demora:

Si llegado el término de cualquiera del plazo total, el Contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, SEPES podra optar indistintamente por la resolucion del contrato con pérdida de
la garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades siguientes:

Una penalidad diaria de un 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA
cluido.

En todo caso, la constitucién en mora del Contratista no requerira intimacién previa por parte de SEPES.

as penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
'I-:p" parcial, deban abonarse al Contratista o con cargo a la garantia definitiva por él constituida,
0 no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

—

derj i(:ios a que pueda tener derecho SEPES, originados por la demora del Contratista. En caso de que

geargan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al Contratista, éste
del reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la
ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

&EZ érdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la indemnizacion de dafios y

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concederad por SEPES un plazo
que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiese otro menor.

La peticion de prérroga por parte del Contratista deberd tener lugar en un plazo maximo de 15 dias
desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime
no le es imputable y sefialando el tiempo probable de su duracién, a los efectos de que SEPES pueda
oportunamente, y siempre antes de la terminacién del plazo de ejecucién del contrato, resolver sobre
la prorroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo
prorrogado al tiempo realmente perdido.

Si la peticion del Contratista se formulara en el Gltimo mes de ejecucion del contrato, SEPES debera
resolver sobre dicha peticion antes de los quince dias siguientes a la terminacion del mismo. Durante
este plazo de 15 dias, no podra continuar la ejecucion del contrato, el cual se considerara extinguido el
dia en que expiraba el plazo previsto si SEPES denegara la prorroga solicitada o no resolviera sobre ella.

En el caso de que el Contratista no solicitase prorroga en el tiempo y la forma anteriormente sefialada,
se entendera que renuncia a su derecho, quedando facultado SEPES para conceder, dentro del mes
Gltimo del plazo de ejecucion, la prérroga que juzgue conveniente, con imposicion, si procede, de las
penalidades correspondientes salvo que considere mas aconsejable esperar a la terminacién del plazo
para proceder a la resolucion del contrato.



b) Penalidades por modificacion del personal adscrito:

Si el Contratista quisiera realizar cambios respecto al personal que adscribié al contrato en lo que se
refiere al Jefe de Obra, debera solicitarlo por escrito y requerira la aprobacién expresa de SEPES que se
podra negar si considera que la alternativa propuesta por el Contratista no mantiene o mejora las
caracteristicas de su oferta. En caso de que SEPES acceda a la solicitud del Contratista, se impondran
automaticamente las penalidades en un importe del 0,5% del precio del contrato. Se exceptian los
supuestos de fallecimiento, incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el embarazo, acogimiento
o adopcién de menores de 6 afios o paternidad. Esta penalidad se hara efectiva de la misma forma que
las penalidades por demora.

/A USULA 155,- MODIFICACIONES, SUSPENSIONES DEL CONTRATO Y SUPUESTOS DE
CESION DEL CONTRATISTA

1. Modificaciones contractuales no previstas:
7
| ;sSil"f"p:e’rjuicio de dispuesto en este pliego sobre la sucesion en la persona del contratista, cesion del
confrato, revision de precios y prérroga del plazo de ejecucion, el contrato sélo podrd modificarse en
%los-casos expresamente previstos en el articulo 205 LCSP y con los limites que se establecen en el
ismo. En estos casos, las modificaciones acordadas por el Organo de Contratacién seran obligatorias
ara el Contratista, con las excepciones previstas en el art. 206 LCSP.

La F])odiﬁcacién del contrato acordada, conforme a lo previsto en el articulo 205 LCSP, debera encontrar
su justificacion en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este articulo,
y deberd limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

En caso de supresidon o reduccion de los trabajos, el Contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

Antes de proceder a la modificacion del contrato, se dara audienci’a al redactor de las especificaciones
técnicas, si éstas se hubiesen preparado por un tercero ajeno al Organo de Contratacion en virtud de
un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que
tenga por conveniente.

No se podra introducir o ejecutar modificaciones en los trabajos comprendidos en el contrato sin la
previa aprobacion por escrito de SEPES.

2. Suspension del contrato

Si SEPES acordase la suspension del contrato se comunicara por escrito la correspondiente orden al
Contratista quien debera acatarla y se extendera un Acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la
que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion del
contrato.

SEPES indemnizara al contratista por los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste, siempre
que el mismo acredite fehacientemente la realidad, efectividad e importe de los conceptos senalados
en el art. 208.2 apartado a).

Sélo se indemnizaran los gastos mencionados y siempre que se hubieran producido en los periodos de
suspension que estén documentados en el correspondiente Acta.



El derecho a reclamar la indemnizacion correspondiente prescribira, conforme a lo dispuesto en el art.
208.2 apartado c), al afio contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecucion del
contrato.

3. Supuestos de sucesion del Contratista

En los casos de fusidén de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuara el contrato
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusion, que quedara subrogada en todos los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisién, aportacién o
transmisién de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad a
la que se le atribuya el contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, siempre que reuna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibicion de contratar y la
solvencia exigida al acordarse la adjudicacion o que las diversas sociedades beneficiarias de las
mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecucion del
contrato. Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato
las condiciones de solvencia necesarias se resolvera el contrato, considerandose a todos los efectos
como un supuesto de resolucién por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa debera comunicar a SEPES la circunstancia que se hubiere producido
y aportar la documentacién acreditativa correspondiente.

@@atnbuyera el contrato a una entidad distinta del adjudicatario inicial, la garantia definitiva y, en
Listi-cast, la complementaria deberan ser reemplazadas por nuevas garantias que se suscriban por la
uev entidad, teniéndose en cuenta las especiales caracteristicas del riesgo que constituya esta Ultima
ad. En este caso, las antiguas garantias conservaran su vigencia hasta que estén constituidas las

/\Auévas garantias.
[

%@gﬁo el contratista inicial sea una uniéon temporal de empresas, se estara a lo dispuesto en el art. 69
LCSP.

%A’ USULA 167.- PARALIZACION O SUSPENSION DE OBRA

1. Si para llevar a cabo las modificaciones del contrato a que se refiere la Clausula anterior, o por
cualquier otra causa, SEPES juzgase necesario retrasar el comienzo de las obras o parcialmente el
desarrollo de las mismas, se comunicara por escrito la correspondiente orden al Contratista quien
deberd acatarla sin poder resolver el contrato ni exigir indemnizacién alguna a pretexto de posibles
perjuicios, procediéndose a la medicién de la obra ejecutada en la parte en que alcance la
suspension y extendiéndose acta del resultado.

2. El Contratista estard obligado a conservar a su costa durante el plazo de suspension la obra
ejecutada.

3. En caso de suspension temporal parcial de una o varias de las actividades contratadas, el
Contratista, a su cuenta, reorganizara sus trabajos para absorber los medios humanos y de equipos
en otros trabajos.

4. En atencién al interés publico de la obra objeto de este contrato, el Contratista no podra por ninguna
causa suspender la ejecucion de las obras.

5. El plazo final de terminacion de las obras se prorrogara por el tiempo que sea aconsejable para la
conclusidn de las mismas, teniendo en cuenta la duracion de la suspension y el importe de la obra
suspendida.



CLAUSULA 173,- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS

1. SEPES designara la Direccién Facultativa de las obras con las funciones y cometido correspondiente.

En este ambito, la Direccion Facultativa serd el tnico cauce de que dispondra el Contratista para
comunicar a SEPES toda clase de sugerencias o reclamaciones. Estas deberan ir siempre
acompanadas de un informe redactado por la Direccién Facultativa.

2. El Contratista estara obligado a facilitar a la Direccion Facultativa la labor a ésta encomendada y
seguira cuantas dérdenes reciba de la misma. La Direccion Facultativa podra proponer a SEPES la
recusacion de cualquier personal del Contratista que a su juicio tenga un comportamiento
defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias o sea incompetente para la realizacion
de los trabajos del contrato. Si SEPES aprobara la propuesta, el Contratista estara obligado a retirar
dicho personal de la obra.

SEPES podra suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteracion alguna de los términos
y plazos del contrato, cuando no se realicen por el personal facultativo y técnico competente y
designado.

__ fo Independientemente de la Direccidn Facultativa de las obras, SEPES podrd inspeccionar en cualquier
|/ momento la buena marcha de las obras, asi como la adecuacién de las mismas a las estipulaciones

el contrato, y adoptar cuantas decisiones considere procedentes en garantia de su correcta
~ ejecucion.

En caso de que SEPES designe a una entidad encargada del control de calidad, el contratista estara
obligado a facilitar a la misma el acceso a la obra para la realizacién de las tareas que le han sido
encomendadas, asi como a facilitar la documentacion que precise para el desarrollo de las mismas.

AUSULA 183.- FORMA DE PAGO

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente al Contratista, por medio de
CERTIFICACIONES mensuales expedidas por el Director de la obra. Estas certificaciones tendran la
consideracién de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer, en forma alguna, reconocimiento, aprobacion y recepcion de las obras que
comprenden.

El Contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccidn de las Obras, existiesen razones
para estimarlo no conveniente.

El Contratista no tendra derecho a percibir ABONOS A CUENTA por instalaciones, acopio de materiales
0 equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra.

El Contratista debera solicitar, una vez formalizado el contrato, a la Agencia Estatal de la Administracidn
Tributaria certificado especifico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y remitir el
mismo a la Unidad de Gestion Financiera y Control Interno de esta Entidad, tan pronto como sea remitido
por la misma, de acuerdo con lo establecido en el articulo 43.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre,
General Tributaria. SEPES no procedera a abonar al Contratista ninguna cantidad estipulada en este
Pliego mientras no se haya presentado dicho certificado y las renovaciones anuales oportunas.

A los efectos de su constancia en las facturas, se informa que los datos de facturacion de SEPES son
los siguientes:

e Oficina contable: EA0O000845



e Organo gestor: EA0000845

¢ Unidad tramitadora: EA0000845
El plazo de pago sera el establecido en el art. 198 LCSP.
En este contrato no hay revisién de precios.

El importe correspondiente al pago de los anuncios del procedimiento de licitacidon se hara efectivo
mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago parcial, deban abonarse al Contratista
0 con cargo a la garantia definitiva por él constituida, cuando no puedan deducirse de los mencionados
pagos parciales. La cifra exacta se comunicara al licitador y su importe no podra exceder en ninglin
casp del maximo que se establece en el apartado I del Cuadro de Caracteristicas.

WSULA 193, - RECEPCIO'N, CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA
1. Recepcion de las obras:

‘_.____._..._) * . . ’ ] . 4 -
f/ Elfgon'gratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
ﬂo-—'!ﬂreﬁeién de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de

’;\i—%"se pueda realizar su recepcion.
7 ‘-:}'&El di

irector de la obra en caso de conformidad con dicha comunicacion, la elevara con su informe
kr‘ \ a{érgano de contratacién con un mes de antelacién, al menos, respecto de la fecha prevista para
% la\terminacién. A la vista del informe el 6rgano de contratacion adoptara la resolucion pertinente
-\_‘_p_lgcediendo a designar un representante para la recepcion.
Posteriormente, en el dia y hora sefialado por SEPES, tendra lugar la recepcion de las obras, con
asistencia de las partes contratantes, la Direccién Facultativa y, en su caso, representante
designado por el Ayuntamiento donde se ubiquen las obras, levantandose acta de su resultado que
sera firmada por todos los concurrentes.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion el representante de la Administracion le remitira un
ejemplar del acta para que en el plazo de diez dias formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Del resultado de la recepcion se levantara un acta que suscribiran todos los asistentes, retirando
un ejemplar original cada uno de ellos.

Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones que rigieron su
contratacidn se daran por recibidas, comenzando el plazo de garantia de las mismas. Durante dicho
plazo el Contratista cuidard a su costa de la conservacién y vigilancia de las obras, entendiéndose
por tal la supervision periédica y el control suficiente para garantizar, en condiciones adecuadas de
uso, que todos los elementos e infraestructuras ejecutadas mantienen las caracteristicas que
sirvieron para su recepcion y presentan la funcionalidad necesaria para el uso previsto.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar en el acta y se daran al
Contratista las instrucciones precisas para remediar los defectos observados, fijandose plazo para
ello, expirado el cual se procedera a nuevo reconocimiento de las obras para su recepcion si
procede. Si el Contratista no hubiese cumplido se resolvera el contrato, salvo que SEPES creyera
procedente la concesion de un nuevo plazo que sera improrrogable.



En su caso, el Contratista estara obligado a abonar la penalidad por demora a que se refiere la
Clausula 162 apartado a) del presente Pliego

SEPES podra efectuar recepciones parciales de aquellas partes de obra que puedan ser entregadas
al uso publico, pero no comenzara a contar el periodo de garantia hasta que no quede formalizada
el Acta de recepcion total de la obra.

2. Certificacion final de las obras:

Dentro del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de la recepcion de las obras, debera aprobarse
la certificacion final de las obras.

Las modificaciones que durante la correcta ejecucion del contrato se produzcan Unicamente por
variaciones en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato,
podran ser recogidas en la Certificacion Final de las Obras siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato.

3. Plazo de garantia:

El plazo de garantia del contrato comenzara a partir de la fecha de la recepcion total y sera el
establecido en e} apartado F del Cuadro de Caracteristicas.

Hasta que tenga lugar la finalizacion del plazo de garantia, el Contratista respondera de la ejecucion
de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho
alguno la circunstancia de que los representantes de SEPES hayan examinado o reconocido,
durante su construccion, las partidas o unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

ﬂante dicho plazo cuidara el Contratista en todo caso de la conservacién y policia de las obras,

\ _#06n arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y a las instrucciones que dicte la
1% \( Direccidn Facultativa de las Obras. Si descuidase la conservacion y diera lugar a que peligre la obra
'\ ]\ se ejecutaran por SEPES y a costa del Contratista, los trabajos necesarios para evitar el dafo.

\ j \
\
¥ epdos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de garantia
seran de cuenta del Contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este concepto,
excepto en los casos de fuerza mayor.

AUSULA 203,- ACTA DE FINALIZACION DEL PLAZO DE GARANTIA

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad
por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacidon de la garantia, a la liquidacién del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucidn de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de
la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.



El Contratista estara obligado a retirar a su costa, cuando se lo comunique la Direccién Facultativa, el
cartel de obra del Contratista.

Si la obra se arruina con posterioridad a la fecha de formalizacién del Acta de Finalizacion del Plazo de
Garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
Contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de 15 afios
a contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo quedara totalmente extinguida la responsabilidad
del Contratista.

Con posterioridad a la formalizacion del Acta de Finalizacidn del Plazo de Garantia si las obras estuvieran
en correcto estado, SEPES procedera a la liquidacion del contrato, en su caso, y a la devolucién de la
garantia definitiva.

CLAUSULA 214,- LEGISLACION SOCIAL

El Contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construccion.

El Contratista asume directamente cuantas responsabilidades, de todo orden, deriven de las
obligaciones que le impone este Pliego, y, en general, las que guarden relacion con la ejecucion de los
trgbajos, comprendidas las responsabilidades a terceros.

AUSULA 223,- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

No sera posible la cesién del contrato sin la previa autorizacion por escrito de SEPES.

\ édjudicacién del contrato.
28

M{'@S‘Je de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.
iii Q

e el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No sera de
aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el adjudicatario en concurso aunque
se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para
la declaracién del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de
refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos
previstos en la legislacion concursal.

iv. Que el Cesionario tenga capacidad para contratar con SEPES vy la solvencia que resulte exigible,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al Cedente, y no estar incurso
en una causa de prohibicion de contratar.

V. Que la cesiodn se formalice en escritura publica.
Vi. Que se halle constituida formalmente la garantia definitiva por el Cesionario.

El Cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al Cedente.

En caso de que el contratista quiera concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, debera
ajustarse a lo previsto en los articulos 215 y siguientes de la LCSP.



CLAUSULA 233.- EXTINCION Y RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato quedara extinguido por cumplimiento o por resolucion.

El contrato se entendera cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a plena satisfaccion de SEPES, la totalidad de su objeto.

Seran causas que motiven la resolucion del contrato las establecidas en los art. 211 y siguientes y en el
art. 245 de la LCSP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le seran incautadas las
garantias y debera, ademas, indemnizar a SEPES los dafos y perjuicios ocasionados en lo que exceda
del importe de la garantia incautada, ademas de las penalidades que correspondan en aplicacion de las
clausulas de este pliego.

CLAUSULA 243,- RESPONSABILIDADES

El Contratista respondera ante SEPES del fiel cumplimiento de sus obligaciones. El Contratista sera
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios

~realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para SEPES o para terceros de las omisiones,

&

efrores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. Asimismo, sera
esponsable del cumplimiento de los plazos de ejecucion del contrato.

Las responsabilidades, dafios y perjuicios a que diere lugar el incumplimiento o defectuoso cumplimiento
por el Contratista de sus obligaciones, se exigiran en cuanto no alcance la garantia para cubrirlas, siendo
a cuenta del Contratista todos los gastos judiciales o extrajudiciales que por tal circunstancia se originen.

(USULA 253,- PRERROGATIVAS DE SEPES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 190 LCSP, el Organo de Contratacién de SEPES ostenta la
prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos
por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion
del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta.

Igualmente, SEPES ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por el
contratista durante la ejecucion del contrato, en los términos previstos en la LCSP.

CLAUSULA 264.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y JURISDICCION COMPETENTE

El contrato al que se refiere el presente Pliego de Clausulas tiene caracter administrativo de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 25 de la LCSP y ambas partes quedan sometidas a lo establecido en el
citado Pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para conocer de cuentas
cuestiones litigiosas afectan a la preparacion y adjudicacion de este contrato, asi como para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relacion con los efectos, cumplimiento, modificacién y
extincion del mismo.

Seran por cuenta del Contratista los gastos que se ocasionen por la formalizacion del contrato, visados
colegiales, en su caso, la comprobacion de replanteo, asi como los de todos los permisos y
autorizaciones que se precisen para la ejecucion de los trabajos, en su caso, la comprobacion de
replanteo general de las obras y los que se causen al verificar los replanteos parciales que exija el curso



de las mismas, asi como los de recepcion, liquidacién, vigilancia y cualesquiera otros que se deriven de
la marcha de las obras y cualesquiera otros que se deriven de la marcha de las obras, a excepcidn, en
su caso, de los que comprenda la inspeccion y direccién que seran de cuenta de SEPES.

También serdn de cuenta del Contratista todos los tributos, impuestos, arbitrios, tasas y cualquier otro
gasto de la misma indole que se origine como consecuencia de la celebracion y ejecucion del contrato
y hasta la puesta en servicio de la obra ejecutada, incluidos aquellos gastos que se ocasionen por
contratacién de avales y fianzas requeridas por otros organismos en concepto de permisos,
autorizaciones, etc.

En caso que sea necesario solicitar autorizaciones u orden comunicada de ejecucion de dichos trabajos
a Ayuntamientos u Organismos afectados, serd por cuenta del adjudicatario realizar la solicitud
correspondiente, asi como el abono de tasas.

CLAUSULA 283, REFERENCIAS AL IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO

Las referencias en este Pliego al Impuesto sobre el Valor Afiadido deberan entenderse realizadas al
Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Produccidn, los Servicios y la Importacion,
en los territorios que rijan estas figuras impositivas.

CLAUSULA 293, PRIORIDAD DE CONDICIONES

Si hubiera discrepancias entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y las Clausulas del presente,
prevaleceran éstas sobre aquél.

Aprobado :
Ml;::lrid, 22/0€/20

EL ORGANO DE CONTRATACION
P.D. (11 de octubre de 1999)
EL DIRECTOR GENERAL
P.S. (Acuerdo Consejo de Administracion
de fecha 18/10/2011)
EL SECREFARID GENERAL
F akiy —

A
W

theverria Summers




ANEXO N°1I

MODELO DE CONTRATO

En Madrid, a

DE UNA PARTE,

DON it tittisiniis it serrer s se s e st s e e evs b e s essaman e e s eerannnnverrenran s errrans en nombre y representacion de
SEPES Entidad Publica Empresarial de Suelo. Esta Entidad goza de personalidad juridica publica,
propia y diferenciada de la del Estado, plena capacidad juridica y de obrar para el cumplimiento y
desarrollo de sus fines, patrimonio y tesoreria propios, asi como autonomia de gestién y se rige por el
Estatuto aprobado por Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre (BOE n° 241 de 8 de octubre). CIF

Q2801671E. Actla en este actd COMO ......coovvveverereenns , en ejercicio de las facultades

Y DE OTRA,
DON ..o , Documento Nacional de Identidad no .........cccceoee. , €n nombre y
representacion de ..........eooeeriviinrnnnrenneen y CIF e , domicilio en ....c.c.ooeveees , constituida
por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de .....ococviieriennnn. Don
Wi vimmiasiones . seldia i, , inscrita en el REGISIO ...uvviiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiieeiienns de
: 7 ................................... al tomo ....... folio ...... hoja n° ....... iNSCripcion ............. Ostenta dicha
j;,_r}presentacién en virtud de poder otorgado ante el Notario de .........ccocuvvvneeens [DTo] 3 FROPRN
Teldia. e, nimero de protocolo .......... , INSCrito en €l REGISLIO ...ccvvuvvirinrersienieiiiminsnnnnens de
..................................... al tomo ....... folio ...... hoja n° ....... inscripcién ............. declarando que sus

K facultades no le han sido revocadas, suspendidas ni limitadas de forma alguna.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente
contrato, a cuyo efecto

En el supuesto de que el Adjudicatario haya presentado documentacion acreditativa de la inscripcion en
e/ Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de los actos correspondientes a su
personalidad, capacidad de obrar y representacion, la frase anterior sera sustituida por la siguiente:

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente, para formalizar el presente
contrato, declarando expresamente el Contratista que las circunstancias reflejadas en el certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado NO .............. que presentd en dicha
licitacion, no ha experimentado variacion alguna, a cuyo efecto

El certificado de existencia de crédito ha sido realizado con fecha ....cooeveiveiiiviiiennnn. por la Jefatura de
la Unidad de Contabilidad y Gestion Presupuestaria de SEPES.




Con fecha .....cccovvviiiiiiiiiicn, fue acordada por el érgano de Contratacion la aprobacién del gasto,
del expediente y la apertura del procedimiento de adjudicacién abierto.

La adjudicaciéon del presente contrato se realiza @ favor de ..., por el importe
maximo de .. .. €, IVA excluido, (importe de IVA: ....... ), mediante resolucién del Organo de
Contratacion de fecha ..........................

En base a todo lo anterior, los comparecientes otorgan el presente contrato de conformidad con las
siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- La EMPresa .......cccccrviiiiniimnnnninninnnen se compromete a la ejecucion de las obras de

2 , conforme al Proyecto y con estricta sujecion al Pliego de
CIausuIas documento contractual que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este
acto su conformidad.

€ IVA excluido (importe de IVA:

(EU A.- Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a favor de SEPES una
garantia por un importe de .....civrrnrerereerenieens € con fecha ......cciiiiinnne y por la Entidad

QUINTA.- El régimen de penalidades por demora es el establecido en la Clausula 142 del Pliego de
Clausulas.

SEXTA.- El contratista presta su conformidad al Proyecto de la obra y al Pliego de Clausulas que rige
para este contrato.

El presente contrato es de naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas entre las partes

en relacion con los efectos, cumplimientos y extincion de este contrato seran resueltas por el Orden
Jurisdiccional Contencioso-administrativo.

Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad y aceptacion, se firma este
contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha “ut supra”

Por SEPES Por el ADJUDICATARIO
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Entidad Estatal de Suelo

ANEXO No° I1

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
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ANEXO N© III

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION (DEUC)

El formulario esta disponible en la siguiente direccidn:

https:/ /visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-

web /filter?lang=es

Parte I: Informacion sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador

o la entidad adjudicadora

INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

La informacidn exigida en la Parte I sera proporcionada por SEPES como poder adjudicador, y debera
ser consignada por el operador econdmico.

Identidad del contratante Respuesta

Nombye: SEPES Entidad Publica Empresarial de Suelo
1 -

Procedimiento: Abierto

=g

¢De qué contratacion se trata? Respuesta

ﬁl'tulo:

OBRAS DE SUBESTACION DE REPARTO 66/13,2 KV “LA
SENDA", EN ALFARO (LA RIOJA).

Breve descripcion de la contratacion:

El objeto del contrato es la construccion y puesta en
funcionamiento de una nueva subestacion transformadora de
reparto denominada STR 66/13,2 KV, de 2x10 MVA, en Alfaro, en
concreto en la parcela SGE-D del Parque Empresarial “La Senda”;
una obra eléctrica necesaria para dotar al Parque de alimentacién
eléctrica con la potencia precisa para el suministro a dicha
lactuacion, con una tensidn maxima de 66 KV.

La nueva subestacion eléctrica "La Senda” estara alimentada
desde una linea externa de 66 KV de doble circuito que procede
de la subestacion ST La Serna (sita en Tudela, a unos 9 Km de
distancia), y en su ultimo tramo sera subterranea, entrando en
icanalizacion bajo tubo por la acera de la actuacion y el recinto de
la STR.

Numero de referencia del expediente
asignado por el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora:

128006




